

禹州市省级电子商务进农村综合示范县项目建设工作情况（一标段）

2024 年 11 月

承办企业	建设内容	本月工作情况	备注
河南多一克网络科技有限公司	完善市农村电子商务公共服务中心	前往商务局开会并汇报近期项目进展情况及下阶段工作安排；做好日常来访人员的接待工作；接待领导视察服务中心入驻企业运营情况；接待政府办人员参观孵化园；接待社会人士参观一楼展厅；接待中小企业创业园园区负责人核查三楼资产；查看消防器材设备情况；重新摆放一楼展厅货架；查看二楼企业运营情况；监督企业搬离园区并清点资产；手机企业发货快递及店铺信息；查看二楼垃圾处理情况；协助中垦企业归置物件；通知企业续签合同；盘点固定资产并粘贴标签；查看巡视二楼入驻企业办公及运营情况；与入驻企业续签入驻协议；协助朵唯团播人员开展直播 1 场；摆放一楼展厅物品；接待意向入驻企业选取直播间；收集企业发货快递及店铺信息；与入驻企业商讨卫生问题；	
	提升市电子商务公共培训中心	沟通关于培训方案；沟通培训时间和地点；确定培训方案；	
	禹州市电子商务进农村宣传推广建设	与广告公司沟通画册具体内容；与广告公司沟通具体实施方案；	

	禹州市电子商务 进农村供应链体 系建设	整理电商服务中心入驻企业的溯源机构认证信息；上传电商公共服务中心展品的溯源认证信息；上传电商公共服务中心入驻企业的产品溯源认证信息；设计溯源二维码	
--	---------------------------	---	--

禹州市省级电子商务进农村综合示范县项目建设工作情况（二标段）

2024 年 11 月

承办企业	建设内容	近期工作情况	近期计划
河南农购信息科技有限公司	禹州市农村服务网点体系建设	做好村级服务站点日常回访，填写回访记录表，做好服务站点动态管理。 做好第三批村级服务站点设备发放，完成 10 家村级站点电脑、电视发放，做好现场签收以及拍照。	完成村点日常运营回访，保证设备正常投入使用。 与总经办沟通关于 10 家村级站点货架落地项目，做好发放准备工作。
	禹州市电子商务进农村物流体系建设	跟进县级物流中心，车辆采购情况，督促尽快落地项目属地。	沟通物流设备配置落地

	禹州市电子商务进农村营销体系建设	督促总经办、采购关于农产品直采基地新增设备采购进度,做好发放准备工作。	做好品牌培育 剩余4款设计方案确认工作,安排后续包装制作对接工作
--	------------------	-------------------------------------	-------------------------------------