

# 禹州市省级电子商务进农村综合示范县项目建设工作情况（一标段）

2023年8月

承办企业	建设内容	本月工作情况	备注
河南多一克网络科技有限公司	完善市农村电子商务公共服务中心	督促记录装修进度，服务中心二楼装修灯具已安装完工，服务中心二楼办公设施现情况整理汇报领导采购；向主管部门上报本月大数据平台的重要电商数据和电子商务综合示范项目建设工作情况报告；向商务局领导汇报近期项目进展情况及下阶段工作安排；做好日常来访人员的接待工作，接待来访企业参观展厅并协商入驻事宜，选定和安置办公室事宜；协助第二标段开展电商服务站点签到、设备发放；向消防公司进行采购，更换消防用品	
	提升市电子商务公共培训中心	筛选有能力有意愿的学员参加下阶段培训；按照培训实施方案及培训计划与乡镇协调培训时间；拟定电商培训通知，与各乡镇协调事宜，为近期培训做好准备；整理消防安全培训会议记录，消防安全管理制度及安全生产责任制度已张贴上墙	
	禹州市电子商务进农村宣传推广建设	与广告公司沟通制作“消防安全”、“安全生产”KT版宣传须知；跟广告公司沟通的制作“消防安全小组”制作牌制作完成并张贴“消防安全小组”制度牌已到位；电商中心培训招生及企业入驻招募宣传单页正在发放中；创建电商服务中心微信号，开放朋友圈，做好日常更新	
	禹州市电子商务进农村供应链体系建设	整理电商服务中心入驻企业的溯源机构认证信息；上传电商公共服务中心展品的溯源认证信息；上传电商公共服务中心入驻企业的产品溯源认证信息；设计溯源二维码	

# 禹州市省级电子商务进农村综合示范县项目建设工作情况（二标段）

2023年8月

承办企业	建设内容	近期工作情况	近期计划
河南农购信息科技有限公司	禹州市农村服务网点体系建设	完成二期首批 75 家村级服务站建设，门头、背景墙、标识牌、制度牌安装完毕，设备发放完毕，村点负责人并签订设备签收表。针对广告氛围安装和设备发放形成资料记录。前往茌庄镇、范坡镇、古城镇、郭连镇、鸿畅镇、浅井镇、山货乡、文殊镇实地调研建设村点，根据村点情况，签订 30 家意向合作协议。截止目前，已选定 160 家村级服务站，剩余 30 家未选定。	完成第二批 65 家村点建设，广告氛围安装和设备发放
	禹州市电子商务进农村物流体系建设	与禹州邮政分公司沟通确定合作协议内容，并完成签订。	与邮政协商物流设备配置事宜
	禹州市电子商务进农村营销体系建设	确定电商农产品助农直采基地设备需求清单。根据直采基地设备需求清单对接设备生产厂家，并整理相关三方询价材料。对禹州市相关“三品一标”产品进行搜集并统计，形成记录。	完成直采基地建设