

禹州市省级电子商务进农村综合示范县项目建设工作情况（一标段）

2024年9月

承办企业	建设内容	本月工作情况	备注
河南多一克网络科技有限公司	完善农村电子商务公共服务	<p>前往商务局开会并汇报近期项目进展情况及下阶段工作安排；做好日常来访人员的接待工作；接待中垦企业人员、惠生活企业人员、俏传媒企业人员、有意向企业、社会人士和郑州招商方面专家参观展厅；协助闲羽贸易企业人员入驻一楼展厅西南角和入驻2楼直播间，东西已配置；因各企业签订合同一年之期已到，通知各企业续签合同，一少部分企业已续签，未续签企业将继续联系负责人进行续签；协助中垦中药拍摄企业宣传片；与企业续签；归置直播设备及电脑并粘贴标签；给固定资产粘贴标签；去柴庄村服务站规整领用的固定资产并拍照片贴标签；协助企业在会议室开展知识分享活动；接受柴庄直播基地返回服务中心电脑四台；盘点固定资产并粘贴标签；确定各资产位置并记录；协助朵唯团播人员开展直播活动2场；与新入驻企业签订协议；协助中垦中药申请设备；前往药交会；为柴庄电商直播基地固定资产制定标签并粘贴；整理并归类溯源系统各供应商；查看巡视二楼入驻企业办公及运营情况；帮助被诈骗意向企业追回欠款；在服务中心一二三楼显著位置张贴入驻优惠政策，以免再有类似事件发生，并加强对园区入驻企业的管理；修改入驻优惠政策宣传单联系方式，并将位置精确到展厅前台；协助星源文化传媒企业开展直播活动</p>	

提升市电子商务公共培训中心	沟通关于培训方案；沟通培训时间和地点；确定培训方案；	
禹州市电子商务进农村宣传推广建设	与广告公司沟通画册的大小与印刷数量；外出察看关于电子商务墙体喷绘宣传的墙体；与广告公司沟通具体实施方案；广告墙体喷绘宣传预计要40个，现已确定18个，将继续确定墙体；与广告公司沟通有效墙体的具体位置；	
禹州市电子商务进农村供应链体系建设	整理电商服务中心入驻企业的溯源机构认证信息；上传电商公共服务中心展品的溯源认证信息；上传电商公共服务中心入驻企业的产品溯源认证信息；设计溯源二维码	

禹州市省级电子商务进农村综合示范县项目建设工作情况（二标段）

2024年9月

承办企业	建设内容	近期工作情况	近期计划
河南农购信息科技有限公司	禹州市农村服务网点体系建设	服务站点运营回访，做好月度固定资产盘点，并查看设备使用情况。 2.做好站点日常管理，解决售后问题，做好第三批站点日常维护。	跟催第三批服务站点固定资产设备尽快落地项目，做好固定资产盘点工作。
	禹州市电子商务进农村物流体系建设	跟进县级物流中心，车辆采购情况，督促尽快落地项目属地。	沟通物流设备配置落地。
	禹州市电子商务进农村营销体系建设	禹州8类农特产品宣传视频制作推广。 更新柴庄直采基地助农数据，跟催二次支持设备采购进度。	跟催剩余4类农特产品宣传设计方案修订版提交业主单位审核。