

# 禹州市省级电子商务进农村综合示范县项目建设工作情况（一标段）

2025年2月

承办企业	建设内容	本月工作情况	备注
河南多一克网络科技有限公司	1、完善市农村电子商务公共服务中心	2、前往商务局开会并汇报近期项目进展情况及下阶段工作安排；做好日常来访人员的接待工作；接待社会人士参观一楼展厅；接待意向入驻企业参观服务中心；接待从事农产品经销行业人员参观展厅；接待电商豹运营方参观二楼直播区域；接待入驻企业商讨开工办公安排；统计企业运营数据；整理往期培训签到表；查看企业运营状况；协助企业搬运直播货物；统计入驻企业直播数据；整理园区装修图片并归纳；协助物业寻找丢失快递；通知入驻企业在孵化园召开会议，主要商讨往后孵化园的运营模式；监督企业变更办公区域原有格局；与入驻企业商讨孵化园二楼电力问题；查看企业办公情况；监督企业搬离个人货品；	
	3、提升市电子商务公共培训中心	4、沟通关于培训方案；沟通培训时间和地点；确定培训方案；	
	5、禹州市电子商务进农村宣传推广建设	6、确定广告喷绘图墙体；与广告公司沟通画册具体内容；与广告公司沟通具体实施方案；	

# 禹州市省级电子商务进农村综合示范县项目建设工作情况（二标段）

2025年2月

承办企业	建设内容	近期工作情况	近期计划
河南农购信息科技有限公司	禹州市农村服务网点体系建设	7、梳理村级站点总清单，重点跟催剩余设备采购进度，做好第三批村级站点日常维护以及下一阶段固定资产盘点工作，做好服务站点动态管理。 8、做好第三批村级服务站点设备发放准备工作，跟催剩余站点设备采购落地项目。	1. 完成村点日常运营回访，保证设备正常投入使用。 2. 与总经办沟通剩余村级站点所涉及设备落地项目。
	禹州市电子商务进农村物流体系建设	跟进县级物流中心，车辆采购情况，督促尽快落地项目属地。	沟通物流设备配置落地
	禹州市电子商务进农村营销体系建设	督促总经办、采购关于农产品直采基地新增设备采购进度，做好发放准备工作。	做好品牌培育剩余4款设计方案确认工作，安排后续包装制作对接工作