


# 禹州市省级电子商务进农村综合示范县项目建设工作情况（二标段）

2024年6月

承办企业	建设内容	近期工作情况	近期计划
 禹州市信息科技有限公司	禹州市农村服务网点体系建设	1、针对 140 家站点进行逐一运营回访，填写回访记录表，并查看设备使用情况，6 月回访共计 140 家。 2、整理验收评估反馈问题整改方案以及佐证材料，初稿已经完成。 3、与业主单位一行迎接分管市长对项目观摩，做好现场工作汇报。 4、与业主单位、使用单位沟通关于置换方案细节，目前初稿完成，提交采购部询价。	1. 完成村点日常运营回访，保证设备正常投入使用。 2. 与总经办、采购部以及柴庄经营主体沟通柴庄设备置换方案落实。 3. 按照省厅文件要求，完成验收评估整改以及佐证材料提交。
	禹州市电子商务进农村物流体系建设	跟进县级物流中心，车辆采购情况，督促尽快落地项目属地。	沟通物流设备配置落地
	禹州市电子商务进农村营销体系建设	完成品牌培育剩余 4 款企业调研以及对接，督促设计尽快设计提供初稿。	督促企划部尽快反馈设计初稿，沟通使用企业意见以及业主单位意见。

