
禹州市省级电子商务进农村综合示范县项目建设工作情况（一标段）

2024 年 1 月

承
办
企
业

建设内容 本月工作情况 备注

河
南
多
一
克
网
络
科
技
有
限
公
司

完善市农村电子
商务公共服务中

心

接待商务局领导向领导汇报近期项目进展情况及下阶段工作安排，陪同验
收组查阅项目资料，接待商务局领导检查消防隐患;接待市场监督管理局领
导参观电子商务公共服务中心，按照要求提供展厅展品企业入住信息；做
好日常来访人员的接待工作；盘查电子商务公共服务中心展厅展品库存；
整理 2023 年活动详情报送领导；前往商务局参加项目验收推进会；根据验
收组要求，补充完整项目佐证资料；陪同项目验收组核对设备清单；协助
入住企业开展培训活动，为企业提供场地设备；协助企业布置培训会场地，
测试设备状态；协助企业开展直播培训活动；打扫大会议室恢复原样、检
查设备、整理文件存档；通知入住企业清理易燃物品，保持服务中心整洁
卫生；整理电商中心灭火器，按照消防要求，归置在对应的灭火器箱；

提升市电子商务
公共培训中心

组织消防安全知识培训；

禹州市电子商务
进农村宣传推广

建设

电商服务中心二楼广告形象墙已张贴；电商中心培训招生及企业入驻招募
宣传单页已发放；创建电商服务中心微信号，开放朋友圈，做好日常更新



禹州市电子商务
进农村供应链体

系建设

整理电商服务中心入驻企业的溯源机构认证信息；上传电商公共服务中心
展品的溯源认证信息；上传电商公共服务中心入驻企业的产品溯源认证信
息；设计溯源二维码

禹州市省级电子商务进农村综合示范县项目建设工作情况（二标段）

2024 年 1 月

承办
企业

建设内容 近期工作情况 近期计划

河
南
农
购
信
息
科
技
有
限
公
司

禹州市农村服
务网点体系建

设

针对第一批、第二批 140 家站点进行逐一运营回访，填写回访记录表，并
查看设备使用情况。
第三批 50家村点门头、广告氛围已安装完毕。
陪同验收小组调研村点情况。

完成第三批50
家村点建设，
广告氛围安装
和设备发放完
毕，村点日常
运营回访

禹州市电子商
务进农村物流

体系建设

统计村点快递业务运营情况，截止目前 190 家村点，其中 164 家村点有快
递业务。

沟通物流设备
配置



禹州市电子商
务进农村营销

体系建设
已完成品牌培育相关包装设计，目前正根据要求进行调研修改。

品牌培育板块
设计完成定稿


