

# 禹州市省级电子商务进农村综合示范县项目建设工作情况（一标段）

2023年5月

承办企业	建设内容	本月工作情况	备注
河南多一克网络科技有限公司	完善市农村电子商务公共服务中心	服务中心二楼装修方案已完成；采购硬件设备询价已完成；服务中心运营人员已到位；筹划下月电商沙龙活动；盘点核对展销区产品	
	提升市电子商务公共培训中心	整理上阶段培训档案；筛选有能力有意愿的学员参加下阶段培训；制定培训实施方案及培训计划；与老师沟通编写教案	
	禹州市电子商务进农村宣传推广建设	设计宣传单页并投入印刷；开通服务中心公众号视频号以便后续宣传	
	禹州市电子商务进农村供应链体系建设	开始搭建农产品溯源系统；设计溯源二维码；调研禹州本地特色农产品分布情况	

# 禹州市省级电子商务进农村综合示范县项目建设工作情况（二标段）

2023年5月

承办企业	建设内容	本月工作情况	备注
河南农购信息科技有限公司	禹州市农村服务网点体系建设	<ol style="list-style-type: none"><li>1、筛选禹州市所有村点名单，对已完成建设进行标注。</li><li>2、编写关于禹州市商务局进一步推动农村服务网点体系建设的通知，并发出。</li><li>3、确定村级电商服务站点合作协议、回访表、承诺书等资料内容。</li><li>4、对于村点门头、背景墙、标识牌内容进行设计。</li><li>5、前往范坡镇、神垕镇、郭店镇、褚河街道办事处、顺店镇、古城镇进行村点调研。</li></ol>	
	禹州市电子商务进农村物流体系建设	<ol style="list-style-type: none"><li>1、确定建设计划。</li><li>2、对所需采购设备进行三方询价。</li></ol>	
	禹州市电子商务进农村营销体系建设	<ol style="list-style-type: none"><li>1、对区域公共品牌 LOGO 进行设计制作。</li><li>2、前往顺店镇对王新杰杂烩店进行调研。</li><li>3、前往古城镇领创农产品有限公司调研红薯粉条上线平台事宜。</li></ol>	