

禹州市省级电子商务进农村综合示范县项目建设工作情况（一标段）

2023年6月

承办企业	建设内容	本月工作情况	备注
河南多一克网络科技有限公司	完善市农村电子商务公共服务中心	服务中心二楼装修工程如期开展；商谈签订硬件设备采购合同；向主管部门上报本月大数据平台的重要电商数据；举办电商企业沙龙活动，策划下月企业沙龙会议主题；向主管部门汇报采购询价清单	
	提升市电子商务公共培训中心	服务中心二楼装修工程如期开展；商谈签订硬件设备采购合同；向主管部门上报本月大数据平台的重要电商数据；举办电商企业沙龙活动，策划下月企业沙龙会议主题；向主管部门汇报采购询价清单	
	禹州市电子商务进农村宣传推广建设	服务中心二楼装修工程如期开展；商谈签订硬件设备采购合同；向主管部门上报本月大数据平台的重要电商数据；举办电商企业沙龙活动，策划下月企业沙龙会议主题；向主管部门汇报采购询价清单	
	禹州市电子商务进农村供应链体系建设	服务中心二楼装修工程如期开展；商谈签订硬件设备采购合同；向主管部门上报本月大数据平台的重要电商数据；举办电商企业沙龙活动，策划下月企业沙龙会议主题；向主管部门汇报采购询价清单	

禹州市省级电子商务进农村综合示范县项目建设工作情况（二标段）

2023年6月

承办企业	建设内容	近期工作情况	近期计划
河南农购信息科技有限公司	禹州市农村服务网点体系建设	<p>1、本月前往禹州市 18 个乡镇、街道办事处进行村点调研。截至目前，共签订 86 家意向合作协议，其中鸠山镇 7 家、顺店镇 14 家、褚河街道办事处 7 家、朱阁镇 2 家、方岗镇 7 家、方山镇 1 家、神垕镇 7 家、古城镇 4 家、郭店镇 5 家、范坡镇 2 家、花石镇 5 家、苕庄镇 1 家、鸿畅镇 4 家、梁北镇 1 家、磨街乡 4 家、小吕镇 4 家、文殊镇 6 家、火龙镇 5 家。最后经筛选，确定合格村点为 75 家。</p> <p>2、对村点门头、制度牌、背景墙等相关广告氛围进行设计。</p>	

技 有 限 公 司		<ul style="list-style-type: none"> 3、与广告公司沟通门头安装位置，并进行标注。 4、对已建设完毕村点逐个进行地图标记，方便后期回访。 5、根据建点情况对村点资料进行汇总归档。 	
	禹州市电子商务 进农村物流体系 建设	<ul style="list-style-type: none"> 1、分别前往中通、申通、邮政物流园区调研情况。 2、前往邮局与相关领导沟通合作事宜。 	
	禹州市电子商务 进农村营销体系 建设	<ul style="list-style-type: none"> 1、已确定 logo 设计方案。 2、已调研 4 个直采基地备选，分别为磨街乡大涧村、花石镇白龙村、小吕镇柴庄村、古城镇石龙王村。 3、汇总农产品企业资料。 	