

禹州市省级电子商务进农村综合示范县项目建设工作情况（一标段）

2025 年 12 月

承办企业	建设内容	本月工作情况	备注
河南多一克网络科技有限公司	完善市农村电子商务公共服务中心	前往商务局开会并汇报近期项目进展情况及下阶段工作安排；在电商服务中心召开项目例会；做好日常来访人员的接待工作；接待社会人士参观一楼展厅；接待意向入驻企业参观园区；统计入驻企业运营情况；盘点固定资产；准备入驻企业详细资料；参加在创业大厦召开的高新企业调查会议；归置展厅展品；核查意向入驻企业资质；与入驻企业签订合同；与许总商讨入驻园区相关事宜；查看企业入驻情况；	
	提升市电子商务公共培训中心	沟通关于培训方案；撰写培训方案；撰写并修改培训通知；	
	禹州市电子商务进农村宣传推广建设	无	
	禹州市电子商务进农村供应链体系建设	整理电商服务中心入驻企业的溯源机构认证信息；设计溯源二维码	

禹州市省级电子商务进农村综合示范县项目建设工作情况（二标段）

2025 年 12 月

承办企业	建设内容	近期工作情况	近期计划
河南农购信息科技有限公司	禹州市农村服务网点体系建设	1、前往褚河办事处、范坡镇第三批村点进行回访，查看设备安装使用情况。 2、跟催设备安装及使用，避免设备闲置。	与总经办沟通剩余村级站点所涉及设备落地项目
	禹州市电子商务进农村物流体系建设	1、跟进县级物流中心车辆采购情况，沟通方案调整事宜。	沟通物流设备配置
	禹州市电子商务进农村营销体系建设	1、督促总经办、采购关于农产品直采基地新增设备采购进度，做好发放准备工作。	跟催农产品直采基地设备采购进度