



2022年2月3日，在党政综合办公大楼705会议室，王建伟副市长组织召开“禹州市电子商务进农村综合示范县项目建设协调会”。参会单位：市商务局、市财政局、市乡村振兴局分管领导和业务骨干；示范县项目承办企业一标段负责人刘占民、二标段负责人王景玉。



会议共三项议程：

第一项：市商务局副局长赵晓东传达省商务厅、省财政厅、省乡村振兴局《关于进一步做好电子商务进农村综合示范后续有关工作的通知》。

第二项：市商务局副局长赵晓东汇报示范县项目建设推进情况。

第三项：王建伟副市长讲话。

提出以下要求：1. 按照项目实施方案工程未建设部分，包括监理公司标段，由市商务局负责开展招投标工作。2. 按照示范县管理办法规定，由市商务局、市财政局、市乡村振兴局组成验收小组，对已完成项目，结合第三方绩效评价机构出具的绩效评价报告，开展实地验收工作。3. 按照第三方绩效评价机构出具的绩效评价报告及资金协议约定市财政局抓紧时间拨付资金。