

禹州市省级电子商务进农村综合示范县项目建设工作情况（一标段）

2026年3月

承办企业	建设内容	本月工作情况	备注
河南多一克网络科技有限公司	完善市农村电子商务公共服务中心	前往商务局开会并汇报近期项目进展情况及下阶段工作安排；在电商服务中心召开项目例会；做好日常来访人员的接待工作；接待社会人士参观一楼展厅；接待意向入驻企业参观园区；与入驻企业商讨后续合作事宜；与企业沟通一楼物品摆放、布置事宜；整理往期培训资料；安排对接企业印刷包装设计与追溯码相关工作；盘点固定资产；清点库存并登记台账；接待第二批意向入驻企业参观园区；协调往期证书发放领取工作	
	提升市电子商务公共培训中心	整理往期培训签到表；统计培训证书资料；协调往期证书发放与领取；撰写培训方案	
	禹州市电子商务进农村宣传推广建设	优化园区公共区域展示氛围；开展电商进农村项目宣传推广相关筹备工作；完善园区宣传物料布置，提升项目对外展示效果；做好来访参观、企业对接过程中的项目宣传讲解工作	
	禹州市电子商务进农村供应链体系建设	配备溯源一体机；管理溯源系统；完成溯源系统产品上传与维护；生产展厅各类库存二维码	

禹州市省级电子商务进农村综合示范县项目建设工作情况（二标段）

2026年3月

承办企业	建设内容	近期工作情况	近期计划
河南农购信息科技有限公司	禹州市农村服务网点体系建设	<p>1、前往方山镇、花石镇、浅井镇、无梁镇、顺店镇等村点进行回访工作，查看设备安装使用情况，督促设备使用，避免设备闲置，并逐个解决设备安装使用问题，与村点负责人沟通后续运营工作。</p> <p>2、整理回访资料、农村服务网点体系建设板块整理汇编材料。</p>	持续对村点进行回访工作，掌握运营情况，对存在问题的村点进行督促整改

	<p>禹州市电子商务进农村物流体系建设</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、梳理项目剩余设备明细，并跟进设备采购进度。 2、对接起草固定资产三方移交协议事宜。 	<p>跟催物流设备采购进度，补充物流板块佐证资料</p>
	<p>禹州市电子商务进农村营销体系建设</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、对接红薯粉条、粉皮、米线、焖子、杂烩、猪肝等农特产品网店产品主图和详情图的设计制作。 2、恢复京东和淘宝线上网店运营，督促增加禹州本地农特产品上架。 3、沟通引进电商平台（农购网），与企业对接产品售后事宜。 4、前往小吕镇对接包装箱制作事宜，并对接设计安排制作，确定包装箱尺寸、材质、造型事宜，以及开展询价。 5、对接猪肝、鸭块产品上架直播间和寻豫好物平台，并开始直播、推广销售。 	<p>跟催农产品直采基地建设采购进度，补充农村营销体系相关佐证资料。</p>