省土地整理中心领导莅禹调研土地整治工作

3月31日，河南省土地整理中心主任杨新民一行3人莅临禹州市，就禹州市浅井镇等三个镇土地整治项目实施情况进行调研。许昌市国土资源局副局长陈岱英、整理中心主任周耀东、耕保科科长张晓峰等陪同。

在听取禹州市国土资源局关于该项目的情况介绍后，杨新民一行分别来到该项目一期工程——无梁镇、古城镇项目区施工现场，实地调研了解项目进展情况，对禹州市各级各部门高度重视土地整治项目，克服地质水文条件复杂、原材料价格上涨等不利因素，在确保工程质量的前提下加快推进项目实施的做法给予了充分肯定。杨新民要求当地国土资源主管部门和项目区涉及乡镇政府要积极创造条件，为施工单位提供良好施工环境，确保项目建设顺利推进；监理单位要履职尽责，加强质量监管，确保把项目建设成为经得起检验的“民心工程”。

据了解，禹州市浅井镇等三个镇土地整治项目涉及浅井、古城、无梁三个镇的42个行政村，整治总规模14.7万亩，计划总投资2.16亿元，分一期、二期两个时段实施。该项目一期工程涉及无梁镇、古城镇2个镇的25个行政村，整治规模6.7万亩，预算总投资8998.87万元。项目规划修建田间道路125.65千米，新打机井86眼，配套水泵86台、井房86座；铺设地埋管119千米、移动软管20.4千米；配套变压器台区53座、高压线5.4千米、低压线41.8千米。目前已完成道路建设 30000米，成井74眼，配套水泵30台，变压器5台，建井房30间，架设高压线5000米，占总工程量的65%以上。

